
別記第４号様式

　契約日

～

変更（第２回）

令和7年5月26日

　アスファルト・コンクリート廃材の処分先変
更に伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代
金額の変更方法等）により請負代金額を増額変
更するものである。

変更理由

令和7年2月21日

　本工事は、令和５年度に施工した山武市松尾町富
士見台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事
である。
 ア　舗装本復旧工事　　  A= 1,132㎡
　 　車道　ｔ＝10㎝　　　A= 　275㎡
　　 車道　ｔ＝ 5㎝　　　A＝　 39㎡
　　 歩道　ｔ＝ 4㎝　 　 A=　 818㎡

　本工事は、令和５年度に施工した山武市松尾町富
士見台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事
である。
 ア　舗装本復旧工事　　  A= 1,132㎡
　 　車道　ｔ＝10㎝　　　A= 　275㎡
　　 車道　ｔ＝ 5㎝　　　A＝　 79㎡
　　 歩道　ｔ＝ 4㎝　 　 A=　 778㎡

変更なし

令和７年度　契約内容の変更

契
　
約
　
の
　
内
　
容

事業の名称

事業の場所

請負業者名

山武市松尾町富士見台２０８番地７２地先～同２０８番地７８地先

㈲大藤建設

山武市松尾町富士見台２０８番地先舗装本復旧工事

契約期間

変更（第１回）

令和7年5月26日

事業概要

区　　分

契約金額

当初

12,070,960円

令和7年2月20日

12,925,000円


