
別記第４号様式

　契約日

～

変更（第２回）

令和7年1月20日

　特殊工法の施工費用の減額に伴い建設工事請
負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）
により請負代金額を減額変更するものである。

変更理由

令和6年10月16日

　本工事は、横芝光町中台地先の民有地に埋設され
ている配水管を公道に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　PE-JWφ50　L=35.9m

　本工事は、横芝光町中台地先の民有地に埋設され
ている配水管を公道に布設替えするものである。
ア　配水管布設工事　PE-JWφ50　L=36.6m

変更なし

令和６年度　契約内容の変更

契
　
約
　
の
　
内
　
容

事業の名称

事業の場所

請負業者名

横芝光町中台１０７６番地～同１０６２番地先

㈱ナガミネ

横芝光町中台１０７６番地先配水管改良工事

契約期間

変更（第１回）

令和7年1月20日

事業概要

区　　分

契約金額

当初

6,600,000円

令和6年10月15日

5,544,000円


